

Restauratie van Domtoren staat nog niet in de steigers

UTRECHT

ROELAND FRANCK

De hoognodige restauratie van de Domtoren loopt minstens een halfjaar vertraging op. Er is nog geen steigerbouwer gevonden die de benodigde constructie rond de toren kan bouwen. Die had er al moeten staan.

Uit onderzoek is gebleken dat vooral de zuidwestzijde van de toren in slechte staat verkeert. Blokken natuursteen zijn aangetast, onder meer door het roesten van ijzeren constructiedelen.

De gemeente Utrecht start nu, als eigenaar en verantwoordelijke voor de toren, een Europese aanbestedingsprocedure. Die neemt zeker nog eens een half jaar in beslag. Het onderzoek naar de staat van de toren kan, als de bouw van de steiger meezit, naar verwachting in het laatste kwartaal van dit jaar beginnen.

De stad gaat nog wel navraag doen bij de drie bedrijven die wel op de klus inschreven, maar geen geldig aanbod hebben gedaan. In een brief aan de gemeenteraad schrijft wethouder Paulus Jansen dat hun offertes onder meer juridisch niet voldeden. Een woordvoerder van de gemeente Utrecht kan niet zeggen op welke punten de offertes niet deugden.

De steiger die rond de toren gebouwd moet worden, is niet alleen voor de restauratie. Eerst is er gedetailleerd onderzoek naar de staat van de het monumentale bouwwerk nodig. Daarvoor wordt iedere steen beoordeeld, genummerd en driedimensionaal in beeld gebracht. Vooral voor dat laatste is een stabiele constructie vereist.

Volgens woordvoerder Mathijs Keuning van de gemeente Utrecht moet de Domtoren helemaal

rondom van top tot teen in steiger worden ingepakt. „De klus is bijzonder vanwege de omvang en de hoogte. Er is veel materieel nodig. Bovendien moet in een beperkte ruimte gewerkt worden. Het is de bedoeling dat de terrassen op het Domplein openblijven. Dat geldt ook voor de onderdoorgang. De Dom zelf blijft ook open voor bezoekers”, zegt Keuning.

Jaren

Het is volgens hem nu moeilijk in te schatten hoe lang de steiger moet blijven staan. „Dat hangt ook af van de uitkomsten van het onderzoek, maar we moeten wel denken in jaren in plaats van maanden.”

Steigerbouwers willen niet openlijk reageren, omdat ze mogelijk de klus alsnog willen binnenslepen. „We vinden dit wel een uitdaging en natuurlijk een geweldig uithangbord voor ons bedrijf”, verklaart één van hen.

un.reageren@ad.nl